



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 2-ге півріччя 2019 року

Громада: Новомиргородська міська рада

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року

За звітний період, окремі заходи плану МЕР було не виконано або здійснено лише частково, а саме:

- Дія 2.2. «Виготовлення містобудівної документації» не виконано, оскільки Муніципалітетом фінансування дії було відкладено на квітень 2020 року у зв'язку з браком коштів у бюджеті міста у 2 півріччі 2019 року;

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.07.2019р. по 31.12.2019р. виявилось, що по одному заходу з шести відбулась затримка відповідно на 6 місяців (дія 2.2.)

Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл.2 «Гілан дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату M4EG у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ Новомиргородської міської ради за 2-ге півріччя 2019 року.

Дії	Дата початку - дата завершення	заплановано	виконано	Використано бюджету, грн/євро**
		Очікувані результати, місяці 7-12	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка 3 міс.* • Значна затримка 6 міс.* • Випереджаємо графік • Інше 	
1.1.Розвиток рекреаційного, фестивального, етнографічного туризму	01.03.2019-31.10.2020	Проведено народне традиційне свято етнографічного характеру	За графіком	5500 грн /208 євро
1.2.Розробка та активація різноманітних шляхів інформування населення регіону та країни про туристичний потенціал міста	Поширення та оновлення - постійно протягом 2019 - 2020рр.	Пошук та збір довідково-інформаційних матеріалів з метою видання книги про історію м.Новомиргород та туристичний потенціал міста	За графіком	-----
2.1. Виготовлення землевпорядної документації	01.10.2019-30.11.2019	Виготовлено проект землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 8,5 га	За графіком	15000 грн /568 євро
2.2.Виготовлення містобудівної документації	01.07.2019-30.09.2019	Не виконано. Фінансування дії відкладено на квітень 2020 року	Значна затримка (Брак коштів у бюджеті міста у 2 півріччі 2019 року)	-----

3.1. Створення та відкриття сучасного центру надання адміністративних послуг	01.08.2019 - 01.08.2020 року	Безкоштовно передано у комунальну власність громади міста Новомиргород та прийнято на баланс приміщення для розміщення сучасного центру надання адміністративних послуг	За графіком	-----
3.2. Проведення публічних заходів за участі влади, громадянського суспільства та бізнесу	постійно протягом 2019-2020 рр.	Проведено громадські слухання щодо обговорення містобудівної документації, яка сприяє покращенню іміджу міста Новомиргород	За графіком	250 грн /9 євро

* додайте короткий коментар затримки

** курс гривні до євро на 01.01.2020р. – 26,422 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив (Зубець В. М. –начальник відділу з питань економіки

та бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Новомиргородського міської ради

Дата: 17.01.2020

Підпис

