



Mayors for
Economic Growth

Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

Громада: Новомиргородська міська рада

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.

Протягом звітнього періоду у громаді були впроваджені всі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період.

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. виявилось, що відсутні заходи, термін реалізації яких суттєво відстає від плану.

Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату М4EG у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ Новомиргородської міської ради за 1-ше півріччя 2019 року.

ДП	Дата початку - дата завершення	заплановано	виконано	Використано бюджету, грн/євро**
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка* • Значна затримка* • Випереджаємо графік • Інше 	
1.1. Розвиток рекреаційного, фестивального, етнографічного туризму	01.03.2019-31.10.2020	Проведено народне традиційне свято етнографічного характеру	За графіком	5000 грн /168 євро
1.2. Розробка та активація різноманітних шляхів інформування населення регіону та країни про туристичний потенціал міста	Поширення та оновлення - постійно протягом 2019 - 2020рр.	Опубліковано інформацію щодо туристичних можливостей території Муніципалітету в місцевих засобах масової інформації, інформаційній листівці, на офіційному веб-сайті Муніципалітету та соціальних мережах. Поновлено інформацію за необхідністю	За графіком	10000 грн /336 євро
3.2. Проведення публічних заходів за участі влади, громадянського суспільства та бізнесу	постійно протягом 2019-2020 рр.	Проведено тематичні зустрічі місцевої влади, з представниками громадянського суспільства та бізнесу	За графіком	300 грн /10 євро

** курс гривні до євро на 01.07.2019р. – 29,76 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив (Зубець В. М. –начальник відділу з питань економіки

та бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Новомиргородського міської ради

Дата: 12.07.2019

Підпис

